
PROGETTISTA

PROGETTO

COLLABORATORE

ELABORATO

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO
DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

TAVOLA

REV. DATA
A

DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO

B

C

D

E

F

G

FILE W:\P-2019\P26-BENASSI SRL - PUA Via Da Vinci, Rolo\11-ACCORDO OPERATIVO\10_ACCORDO OPERATIVO -
integrazione 4\CARTIGLI.dwg

SCALA

PRATICA

FASE DI PROGETTO

COMMITTENTE

FIRMA

AGG. MODULO AL 20/06/2017

DATA EMISSIONE

Via Pier Carlo Cadoppi, 14 - 42124 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 439734 - Fax +39 0522 580006
Mail: info@studiocgs.it - Web: www.guidettiserri.it
C.F. e P.I. 01934740356

COMMITTENTECOMMITTENTE

Ing. Lorenzo SERRI

IRENE BENASSI

Interventi di demolizione totale 
per riqualificazione dell'ambito urbano 
con realizzazione di nuove volumetrie

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ACCORDO 
OPERATIVO

Gennaio 2022

P26/2019

AOR14GEN '22 INTEGRAZIONE 4 MANFREDI E. SERRI L.

in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)



N° NOME ATTIVITA' SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 ACCANTIERAMENTO

2 DEMOLIZIONE EDIFICI ESISTENTI

3 SCAVI E REALIZZAZIONE FONDAZIONI

4 MONTAGGIO PREFABBRICATO

5 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI ESTERNE ESISTENTI E REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI

6 REALIZZAZIONE SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI INTERNE

7 CORDOLI, SAGOMATURA E PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI

8 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE

9 IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI E REALIZZAZIONE FINITURE

10 SAGOMATURA, ASFALTI

11 ASFALTATURA DI PORZIONE DI VIA LEONARDO DA VINCI

12 SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OPERE A VERDE

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ACCORDO OPERATIVO
 (art.38 L.R. 21 DICEMBRRE 2017 N°24)

Interventi di demolizione totale per riqualificazione dell'ambito urbano con realizzazione di nuove volumetrie in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)  
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