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ACCORDO OPERATIVO
(art.38 L.R. 21 DICEMBRRE 2017 N°24)

Interventi di demolizione totale per riqualificazione dell'ambito urbano con realizzazione di nuove volumetrie in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

NOME ATTIVITA' SETTIMANE

ACCANTIERAMENTO

DEMOLIZIONE EDIFICI ESISTENTI

SCAVI E REALIZZAZIONE FONDAZIONI

MONTAGGIO PREFABBRICATO

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI ESTERNE ESISTENTI E REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI

REALIZZAZIONE SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI INTERNE

CORDOLI, SAGOMATURA E PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE
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IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI E REALIZZAZIONE FINITURE
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SAGOMATURA, ASFALTI
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ASFALTATURA DI PORZIONE DI VIA LEONARDO DA VINCI

-
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SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OPERE A VERDE
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